

# CALENDARIO ELECCIONES RENOVACION PARTE PRIVADA DE LA JUNTA DIRECTIVA "ADR MOLINA DE ARAGON-ALTO TAJO"

PROYECTO/EVENTO	RENOVACIÓN PARTE PRIVADA DE LA JUNTA DIRECTIVA
ORGANIZADOR	ADR MOLINA DE ARAGÓN

Se indica en este cronograma las fases que se seguirán hasta la renovación de la junta directiva del ADR Molina de Aragón durante el tercer cuatrimestre de 2017.

FASE DEL PROYECTO	INICIAL	FINAL
FASE 1	16.09.2017	28.09.2017
FASE 2	23.10.2017	31.10.2017
FASE 3	19.10.2017	19.10.2017
FASE 4	06.11.2017	10.11.2017
FASE 5	13.11.2017	12.12.2017
FASE 6	14.12.2017	14.12.2017

**FASE 1.**-Finalización de la actualización del censo de socios y publicación del mismo en la página web.

**FASE 2.**-Comunicación a los socios de la Renovación de la parte privada de la Junta Directiva, se acompañará de la publicación en la web de la información pertinente.

**FASE 3:** Celebración Junta Directiva Admisión de Socios.

**FASE 4.**-Comunicación a los socios de los asociados del Sector al que pertenecen.

**FASE 5.**-Confeción y presentación de las candidaturas.

**FASE 6.**- **CELEBRACIÓN ASAMBLEA GENERAL**

SEPTIEMBRE							OCTUBRE							NOVIEMBRE							DICIEMBRE						
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
					1	2	1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4						1	2
3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	29	30	31					26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30
																					31						